一图读懂

《曹县政府投资项目结算管理和监督操作规程》

为加强政府投资项目的规范管理，提高政府投资效益，确保建设项目竣工结（决）算质量，规范社会中介机构执业行为，促进项目建设单位依规依法履职尽责，堵塞漏洞，监管单位更好的履行法定监督职责，根据曹县审计委员会第四次会议精神及